



חזון את גלילי - חברה לבניה בע"מ

CHAZON AND GALILI
Construction co.

י"ב בתשרי התשפ"א
30 בספטמבר 2020

בס"ד

לכבוד

דיירי מגרשים 1003-1007 רב"ש ד-1

א.ג.נ.

הנדון: עדכון לגבי טופס 4 ומועד איכלוס

דיירים נכבדים שלום וברכה,

אנחנו מאחלים לכם גמר טוב וחג שמח.

בהמשך למכתבנו מיום 3/9/20, אנחנו שמחים לעדכן אתכם שבע"ה נגיש חיוס תיקי בקשה לטופס 4 במגרשים 1004 ו- 1005, ומקווים לקבל את טופס 4 עצמו ככל הנראה מיד אחרי סוכות (מחלקת ההנדסה של העירייה סגורה בחול המועד). לאחר קבלת טופס 4 בפועל, נמנה לחברת חשמל לביצוע בדיקות להתקנת מוני חשמל. אנחנו מעריכים שהאיכלוס בפועל יתחיל ב- א' דראש חודש מרחשון (18/10/20) - כמובן בכפוף למועד בדיקות חברת חשמל.

אנחנו משלימים את תיק הבקשה לטופס 4 של מגרשים 1003, 1006, 1007 בימים האלה. סביר להניח שנוכל להשלים את הכל ולחגיש את תיקי הבקשה לאחר חג הסוכות.

בשיחה האחרונה שקיימנו עם מנכ"ל תאגיד המים הוא אמר "שלא צפוי" עיכוב במועדי האיכלוס הנ"ל בגלל המצב של קו מאסף הביוב - נושא שהצבענו עליו במכתב הקודם. עם זאת - חשוב להדגיש שעדיין קיימת אפשרות כזו.

אנחנו נשוב לעדכן אתכם במהלך השבוע שלאחר חג הסוכות.

מועדים לשמחה

מרדכי חזון
חזון את גלילי
חברה לבניה בע"מ